

Alteração: Prorrogação de prazo.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME, PARA PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Aditivo contratual que entre si firmam a Prefeitura Municipal de Sapé - Rua Orcine Fernandes, 135 - Centro - Sapé - PB, CNPJ n° 08.917.080/0001-56, neste ato representada pelo Prefeito Flávio Roberto Malheiros Feliciano, Brasileiro, Casado, Engenheiro, residente e domiciliado na Avenida Comendador Renato Ribeiro Coutinho, - Centro - Sapé - PB, CPF n° 048.266.124-00, Carteira de Identidade n° 194.354 SSP-PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e Antunes Engenharia Eireli ME - Av Presidente Epitacio Pessoa 475, 475 - Estados - Sala: 210; Cxpst: 070; - Joao Pessoa - PB - CNPJ n° 22.455.563/0001-07, doravante simplesmente CONTRATADO, objetivando promover alteração ao contrato original, decorrente da licitação modalidade Tomada de Preços n° 00005/2017, no termos do Processo de Aditamento n° TP00005/2017-003.18; observadas as disposições contidas na legislação pertinente e no referido instrumento contratual, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO:**

O contrato ora aditado tem por objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de oito vias, neste Município: Rua Peregrino de Carvalho; Rua Airton Sena da Silva; Rua José Alves da Cruz; Rua Antônio Paulino; Rua Jacira Honório; Rua Manoel Gonçalves; Rua Otávio Paulo Alves; e Rua Luiz de Luna e Silva.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA:**

A alteração contratual acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, justifica-se pela necessidade de: Dar continuidade a execução do objeto contratado - prorrogação de prazo.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:**


O prazo de conclusão dos serviços será prorrogado por mais: 90 (noventa) dias, passando para 02/11/2018.

Subsistem firmes, inalterados e em pleno vigor, todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.


E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Sapé - PB, 03 de Agosto de 2018.

TESTEMUNHAS




---



---


PELO CONTRATANTE



---

FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO  
Prefeito  
048266124-00

PELO CONTRATADO



---

ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME

Eduardo Américo A. de Oliveira  
Eng° Civil - CREA 100440711-4  
ANTUNES ENGENHARIA