

Alteração: Prorrogação de prazo.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E FM SERVICOS LTDA, PARA PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Aditivo contratual que entre si firmam a Prefeitura Municipal de Sapé - Rua Orcine Fernandes, 135 - Centro - Sapé - PB, CNPJ nº 08.917.080/0001-56, neste ato representada pelo Prefeito Sidnei Paiva de Freitas, Brasileiro, Casado, Militar, residente e domiciliado na Rua Juscelino Kubitschek, 685 - Conjunto Jose Feliciano - Sapé - PB, CPF nº 753.451.704-44, Carteira de Identidade nº 1373415 SSP-PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e Fm Servicos Ltda - R Clemente Rosas, 277 - Torre - Anexo a Cxpst 11 - Joao Pessoa - PB - CNPJ nº 24.658.568/0001-62, doravante simplesmente CONTRATADO, objetivando promover alteração ao contrato original, decorrente da licitação modalidade Tomada de Preços nº 00014/2020, no termos do Processo de Aditamento nº TP00014/2020-002.21; observadas as disposições contidas na legislação pertinente e no referido instrumento contratual, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO:**

O contrato ora aditado tem por objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de dez ruas, neste Município: Rua em frente a Creche no Bairro Renato Ribeiro; Travessa Antônio Alves da Silva; Rua Antônio Alves da Silva - trecho inicial; Rua José Cândido Sobrinho; Rua João Gomes Ferreira; Rua Juscelino Kubitschek - complemento; Travessa Juscelino Kubitschek; Rua Severino Serafim Feliz; Rua Hilda de Brito Lombarde da Costa - trecho inicial; e Rua Maria Luiza Cordeiro.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA:**

A alteração contratual acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, justifica-se pela necessidade de: Dar continuidade a execução do objeto contratado - prorrogação de prazo.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:**


O prazo de conclusão dos serviços será prorrogado por mais: 240 (duzentos e quarenta) dias, passando para 14/01/2022.

Subsistem firmes, inalterados e em pleno vigor, todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.


E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Sapé - PB, 18 de Maio de 2021.

TESTEMUNHAS



PELO CONTRATANTE

  
SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Prefeito  
753.451.704-44

PELO CONTRATADO

  
FM SERVICOS LTDA